



**ANEXO XV**

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2018**

**CRONOGRAMA PREVISTO – Alteração 11/07/2018**

| <b>Ação</b>   | <b>Prazo legal</b>  | <b>Data</b>                                      |
|---|---|--|
| Consulta pública  | Uma semana (Portaria CAU/SP nº 100, de 23 de junho de 2016, alterada pela Portaria CAU/SP n.º 155, de 22 de março de 2018)  | 04/04/2018 a 11/04/2018                          |
| Publicação do Edital (sítio eletrônico do CAU/SP)   | -   | 13/04/2018                                       |
| Recebimento dos projetos através da entrega do Formulário de Apresentação de Projeto (Anexo II):            | 30 dias (art. 11 do Decreto nº 8.726/2016)  | 14/05/2018                                       |
| Avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção   | -   | 15/05/2018 a 23/05/2018                          |
| Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção   | -   | 23/05/2018                                       |
| Prazo para a apresentação de recurso do resultado preliminar  | 05 (cinco) dias a contar da data da publicação do resultado (art. 18 do Decreto nº 8.726/2016)  | 23/05/2018 a 28/05/2018                          |
| Divulgação do resultado final – julgamento dos recursos contra o resultado preliminar                       | 05 (cinco) dias a contar da data final do prazo de recurso para reconsideração da Comissão e mais 05 dias para decisão autoridade competente (art. 18, §1º, do Decreto nº 8.726/2016)                             | 29/05/2018 a 08/06/2018                          |
| Prazo para a apresentação do Plano de Trabalho e Documentos de Habilitação                                  | 15 (quinze) dias a contar da data da convocação preliminar da OSC pelo CAU/SP (artigos 25 e 26 do Decreto nº 8.726/2016)  | 11/06/2018 a 25/06/2018                          |
| Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação final – Equipe Técnica                | -   | 26/06/2018 a <del>09/07/2018</del><br>13/07/2018 |
| Prazo para a retificação de Plano de Trabalho e/ou juntada de documentos complementares pela Equipe Técnica | 15 (quinze) dias contados da notificação da OSC pelo CAU/SP (art. 28 do Decreto nº 8.726/2016)<br><b>A partir dessa fase os prazos passam a ser considerados em função da notificação de cada OSC pelo CAU/SP</b> | 09/07/2018 a 24/07/2018                          |
| Prazo para a análise e parecer do Jurídico  | -   | 25/07/2018 a 08/08/2018                          |
| Prazo para a formalização dos Termos de Fomento entre as OSC e o CAU/SP                                     | 10 (dez) dias a contar da data da notificação final da OSC, após aprovação do projeto pelo CAU/SP.  | <b>DE 27/07/2018 a 15/08/2018</b>                |