



ANEXO XV

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2018**

CRONOGRAMA PREVISTO – Alteração 14/5/2018

Ação	Prazo legal	Data
Consulta pública	Uma semana (Portaria CAU/SP nº 100, de 23 de junho de 2016, alterada pela Portaria CAU/SP n.º 155, de 22 de março de 2018)	04/04/2018 a 11/04/2018
Publicação do Edital (sítio eletrônico do CAU/SP)	-	13/04/2018
Recebimento dos projetos através da entrega do Formulário de Apresentação de Projeto (Anexo II):	30 dias (art. 11 do Decreto nº 8.726/2016)	14/05/2018
Avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção	-	15/05/2018 a 17/05/2018 23/05/2018
Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção	-	17/05/2018 23/05/2018
Prazo para a apresentação de recurso do resultado preliminar	05 (cinco) dias a contar da data da publicação do resultado (art. 18 do Decreto nº 8.726/2016)	18/05/2018 a 22/05/2018 23/05/2018 a 28/05/2018
Divulgação do resultado final – julgamento dos recursos contra o resultado preliminar	05 (cinco) dias a contar da data final do prazo de recurso para reconsideração da Comissão e mais 05 dias para decisão autoridade competente (art. 18, §1º, do Decreto nº 8.726/2016)	23/05/2018 a 01/06/2018 29/05/2018 a 08/06/2018
Prazo para a apresentação do Plano de Trabalho e Documentos de Habilitação	15 (quinze) dias a contar da data da convocação preliminar da OSC pelo CAU/SP (artigos 25 e 26 do Decreto nº 8.726/2016)	04/06/2018 a 18/06/2018 11/06/2018 a 25/06/2018
Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação final – Equipe Técnica	-	19/06/2018 a 21/06/2018 26/06/2018 a 29/06/2018
Prazo para a retificação de Plano de Trabalho e/ou juntada de documentos complementares pela Equipe Técnica	15 (quinze) dias contados da notificação da OSC pelo CAU/SP (art. 28 do Decreto nº 8.726/2016)	22/06/2018 a 06/07/2018 30/06/2018 a 16/07/2018
Prazo para a análise e parecer do Jurídico	-	09/07/2018 a 11/07/2018 17/07/2018 a 20/07/2018
Prazo para a formalização dos Termos de Fomento entre as OSC e o CAU/SP	10 (dez) dias a contar da data da notificação final da OSC, após aprovação do projeto pelo CAU/SP.	A PARTIR DE 23/07/2017 DE 27/07/2018 a 06/08/2017