



ANEXO XIII

CRONOGRAMA PREVISTO

ATUALIZADO EM 12/07/2022

Ação	Prazos	Data
Publicação do Edital (sítio eletrônico do CAU/SP)	-	31/05/2022
Publicação de Comunicado 002/2022 de Errata		12/07/2022
Recebimento dos projetos através da entrega do Formulário de Apresentação de Projeto:	30 dias (art. 11 do Decreto nº 8.726/2016)	12/08/2022
Avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção	até 20 dias	01/09/2022
Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção	Até 01 (um) dia útil	02/09/2022
Prazo para a apresentação de recurso do resultado preliminar	até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação do resultado (art. 18 do Decreto nº 8.726/2016)	12/09/2022
Divulgação do resultado final – julgamento dos recursos contra o resultado preliminar	até 05 (cinco) dias úteis a contar da data final do prazo de recurso para reconsideração da Comissão e 02 (dois) dias úteis para decisão autoridade competente (art. 18, §1º, do Decreto nº 8.726/2016)	19/09/2022
Prazo para a apresentação do Plano de Trabalho e Documentos de Habilitação	até 15 (quinze) dias corridos a contar da data da convocação preliminar da OSC pelo CAU/SP (artigos 25 e 26 do Decreto nº 8.726/2016)	04/10/2022
Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação	até 10 (dez) dias	14/10/2022
Em caso de necessidade de retificação de Plano de Trabalho e/ou juntada de documentos complementares	até 15 (quinze) dias contados da notificação da OSC pelo CAU/SP (art. 28 do Decreto nº 8.726/2016)	31/10/2022
Prazo para a análise e parecer do Jurídico	Até 02 (dois) dia útil	02/11/2022
Aprovação em Plenária		Novembro



Prazo para a formalização dos Termos de Fomento entre as OSC's e o CAU/SP		Dezembro/202 2
---	--	---------------------------------