



ANEXO XV

CRONOGRAMA ESTIMADO

Ação	Prazos	Data
Publicação do Edital (sítio eletrônico do CAU/SP)	-	22/11/2021
Recebimento dos projetos através da entrega do Formulário de Apresentação de Projeto:	30 dias (art. 11 do Decreto nº 8.726/2016)	21/12/2021
Avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção	até 20 (vinte) dias úteis	18/01/2022
Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção	Até 01 (um) dia útil	19/01/2022
Prazo para a apresentação de recurso do resultado preliminar	até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação do resultado (art. 18 do Decreto nº 8.726/2016)	27/01/2022
Divulgação do resultado final – julgamento dos recursos contra o resultado preliminar	até 05 (cinco) dias úteis a contar da data final do prazo de recurso para reconsideração da Comissão e 01 (um) dia para decisão autoridade competente (art. 18, §1º, do Decreto nº 8.726/2016)	03/02/2022
Prazo para a apresentação do Plano de Trabalho e Documentos de Habilitação	até 15 (quinze) dias a contar da data da convocação preliminar da OSC pelo CAU/SP (artigos 25 e 26 do Decreto nº 8.726/2016)	18/02/2022
Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação	até 13 (treze) dias úteis	11/03/2022
Em caso de necessidade de retificação de Plano de Trabalho e/ou juntada de documentos complementares	até 15 (quinze) dias contados da notificação da OSC pelo CAU/SP (art. 28 do Decreto nº 8.726/2016)	26/03/2022
Prazo para a análise e parecer do Jurídico	Até 05 (cinco) dias úteis	01/04/2022
Aprovação em Conselho Diretor e Plenária		Abril
Prazo para a formalização dos Termos de Fomento entre as OSC's e o CAU/SP		Maior