



PROCESSO	
INTERESSADO	CPF _i - CAU/SP
ASSUNTO	Aprovação de ajustes no cronograma para a elaboração do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP - 2021

DELIBERAÇÃO Nº 190/2020 – CPF_i -CAU/SP

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPF_i - CAU/SP, reunida extraordinária e virtualmente via Microsoft Teams, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 98 do Regimento Interno do CAU/SP, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando que compete à CPF_i propor, apreciar e deliberar sobre os planos de ação e orçamento do CAU/SP, e suas reformulações;

Considerando que compete às comissões ordinárias apreciar, deliberar e monitorar a execução de programas e projetos do Planejamento Estratégico do CAU/SP, no âmbito de suas competências;

Considerando o calendário dos procedimentos relacionados às diretrizes para a programação de 2021 pela Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/BR;

Considerando a apresentação do cronograma para a elaboração do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP - 2021 pela Coordenadora de Planejamento Orçamentário Vanessa Barbosa Enju, da Gerência Financeira - GF - CAU/SP;

Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do CAU/SP, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/SP.

DELIBERA:

1. Aprovar ajustes no cronograma para a elaboração do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP - 2021;
2. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SP para análise e demais providências cabíveis.

Com **07 votos favoráveis** dos conselheiros (as), Marco Antônio Teixeira da Silva, Miriam Roux Azevedo Addor, Edson Jorge Elito, Fernanda Menegari Querido, Nancy Laranjeira Tavares de Camargo, Maria Alice Gaiotto e Renata Alves Sunega.

São Paulo/SP, 26 de agosto de 2020

MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA
Coordenador

CRONOGRAMA DE PROGRAMAÇÃO 2021 E RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO 2021

Item	Unidade Responsável	Especificação	Prév. de Início	Prév. de Término	Dias para a execução (dias úteis)
1	Planejamento CAU/SP	Elaboração de CRONOGRAMA e diretrizes internas para o processo da PROGRAMAÇÃO 2021	10/ago	11/ago	2
2	CPF i - CAU/SP	Reunião Ordinária da CPF i para exame, sugestão e aprovação do CRONOGRAMA DA PROGRAMAÇÃO 2021	12/ago	12/ago	1
3	Planejamento CAU/SP	Revisão e adequação do CRONOGRAMA DA PROGRAMAÇÃO 2021 considerando os apontamentos da CPF i	13/ago	13/ago	1
4	Planejamento CAU/SP	Elaboração da projeção das Receitas das DIRETRIZES DA PROGRAMAÇÃO 2021 (utilizando-se as Diretrizes do ano passado)	10/ago	21/ago	10
5	Planejamento CAU/SP	Preparação dos PLANOS DE AÇÕES para envio às Comissões e demais Órgãos Colegiados e Áreas	10/ago	14/ago	5
6	Planejamento CAU/SP	Envio dos PLANOS DE AÇÕES às Comissões e demais Órgãos Colegiados e Áreas para elaboração/ adequação das ações	14/ago	14/ago	1
7	GERPLAN - CAU/BR	Envio do Cronograma Prévio da Programação 2021 pelo CAU/BR	14/ago	14/ago	1
8	Comissões e demais Órgãos Colegiados e	Elaboração/ adequação dos PLANOS DE AÇÕES pelas Comissões e demais Órgãos Colegiados e Áreas (COM A DISPONIBILIDADE DA ÁREA DE PLANEJAMENTO PARA DÚVIDAS NESTE MESMO PERÍODO)	17/ago	21/ago	5
9	Planejamento CAU/SP	Sistematização e compilação dos PLANOS DE AÇÕES recebidos das Comissões e demais Órgãos Colegiados e Áreas	24/ago	24/ago	1
10	Planejamento CAU/SP	Disponibilização da proposta preliminar das DIRETRIZES da PROGRAMAÇÃO 2021 para a consulta da CPF i	24/ago	25/ago	2
11	CPF i - CAU/SP	Reunião EXTRAORDINÁRIA da CPF i para exame, sugestão e aprovação da proposta preliminar das DIRETRIZES DA PROGRAMAÇÃO 2021 e REVISÃO DO CRONOGRAMA com base nas datas do cronograma encaminhado pelo CAU/BR	26/ago	26/ago	1
12	Planejamento CAU/SP	Revisão e adequação das DIRETRIZES DA PROGRAMAÇÃO 2021 considerando os apontamentos da CPF i	27/ago	27/ago	1
13	Planejamento CAU/SP	Envio de e-mail com solicitação de mais informações às áreas, Comissões e demais Órgãos Colegiados com auxílio da SGO dos PLANOS DE AÇÕES para a PRÉVIA OU CONCLUSÃO do RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO 2021 para apresentação à CPF i com ampliação do prazo e COM A DISPONIBILIDADE DA ÁREA DE PLANEJAMENTO PARA DÚVIDAS.	28/ago	23/set	19
14	GERPLAN - CAU/BR	Elaboração da Minuta (DIRETRIZES) de Receitas e envio aos CAU/UF	31/ago	04/set	5
15	GERPLAN - CAU/BR	Participação na live promovida pelo GERPLAN do CAU/BR e demais CAU/UFs	04/set	04/set	1
16	Planejamento CAU/SP	Análise e elaboração de proposta inicial de contribuição da MINUTA das DIRETRIZES DA PROGRAMAÇÃO 2021	07/set	11/set	5
17	Planejamento CAU/SP	Encaminhar proposta inicial de contribuição para as DIRETRIZES PARA A PROGRAMAÇÃO 2021 para o CAU/BR	11/set	14/set	2
18	GERPLAN - CAU/BR	Análise e Consolidação das DIRETRIZES DA PROGRAMAÇÃO 2021 pelo CAU/BR	14/set	15/set	2
20	GERPLAN - CAU/BR	Análise e aprovação das DIRETRIZES DA PROGRAMAÇÃO 2021 pela CPF i extraordinária do CAU/BR	16/set	16/set	1
21	CPF i CAU/BR	Análise e aprovação das DIRETRIZES DA PROGRAMAÇÃO 2021 pelo PLENÁRIO do CAU/BR	24/set	25/set	2
22	Planejamento CAU/SP	Elaboração pelos CAU/UF, Assessoramento do CAU/BR e envio da PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO 2021 ao CAU/BR (arquivo em excel)	28/set	02/out	5

23	GERPLAN - CAU/BR	Análise das PROPOSTAS DE PROGRAMAÇÃO 2021 pela GERPLAN	05/out	09/out	5
24	Planejamento CAU/SP	- Compilação das informações dos PLANOS DE AÇÕES e demais informações para a PRÉVIA do RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO 2021 para apresentação à CPFi	28/ago	09/out	31
25	Planejamento CAU/SP	- Disponibilização da proposta preliminar da PROGRAMAÇÃO 2021 para a consulta da CPFi	09/out	09/out	1
26	CPFi - CAU/SP	Reunião da CPFi para exame, sugestão e aprovação da conclusão da proposta DA PROGRAMAÇÃO 2021 e da PRÉVIA do RELATÓRIO DA PROGRAMAÇÃO 2021	14/out	14/out	1
27	Planejamento CAU/SP	- Revisão e adequação da PRÉVIA do RELATÓRIO DA PROGRAMAÇÃO 2021 considerando os apontamentos da CPFi	15/out	16/out	2
28	Planejamento CAU/SP	- Revisão e adequação da PRÉVIA do RELATÓRIO DA PROGRAMAÇÃO 2021 considerando os apontamentos das DIRETRIZES do CAU/BR	16/out	19/out	2
29	Planejamento CAU/SP	- Disponibilização da proposta preliminar do RELATÓRIO DA PROGRAMAÇÃO 2021 para a consulta dos Conselheiros	19/out	20/out	2
30	Planejamento CAU/SP e CPFi	- Apresentar na PLENÁRIA ORDINÁRIA do CAU/SP para exame, sugestão e aprovação do material da VERSÃO FINAL DO RELATÓRIO DA PROGRAMAÇÃO 2021	29/out	29/out	1
31	Planejamento CAU/SP	- Revisão e adequação da VERSÃO FINAL DO RELATÓRIO DA PROGRAMAÇÃO 2021 considerando os apontamentos da Plenária E NOVO ENCAMINHAMENTO AOS CONSELHEIROS	29/out	30/out	2
32	Planejamento CAU/SP	- Encaminhar a PROPOSTA FINAL da PROGRAMAÇÃO 2021 do CAU/SP para a GERPLAN j	30/out	30/out	1
25	GERPLAN - CAU/BR	Consolidação do Plano de Ação do CAU pelo CAU/BR	30/nov	30/nov	1
26	CPFi - CAU/BR	Análise e Aprovação da DA PROGRAMAÇÃO 2021 do CAU/SP pela CPFi/CAUBR	03/dez	04/dez	2
27	PLENÁRIO - CAU/BR	Análise e Homologação das DA PROGRAMAÇÃO 2021 do CAU/SP pelo Plenário do CAU/BR	15/dez	16/dez	2
28	PLENÁRIO - CAU/BR	Envio do Parecer da Programação 2021 aos CAU/UF	17/dez	17/dez	1