
 
 

PROCESSO 00179.000458/2023-21

INTERESSADO CD-CAU/SP

ASSUNTO
Criação da Comissão Temporária de Acompanhamento do Projeto da Sede - CTAPS-
CAU/SP

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0603-01/2023

Aprova a criação da Comissão Temporária de
Acompanhamento do Projeto da Sede - CTAPS-CAU/SP, e
estabelece outras providências.

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no exercício das competências e
prerroga vas de que trata o ar go 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e ar go 29 do Regimento Interno do
CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo/SP, em sua 29ª Reunião Plenária Ordinária – Gestão 2021-2023, após
análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o ar go 127 do Regimento Interno do CAU/SP, que dispõe que as “comissões temporárias serão ins tuídas
pelo Plenário, mediante proposta apresentada pela Presidência, ou mediante deliberação apresentada por comissão
ordinária ou pelo Conselho Diretor”; e seu parágrafo único, que dispõe que as “propostas ou deliberações para ins tuição
de comissões temporárias deverão contemplar jus fica va para criação, competências, calendário de a vidades, dotação
orçamentária, prazo de funcionamento e pertinência do tema às atividades do órgão proponente”;

Considerando o ar go 97, VII do RI do CAU/SP que dispõe sobre a competência da COA-CAU/SP de “propor, apreciar e
deliberar sobre ins tuição, composição e aprimoramento do funcionamento de órgãos colegiados do CAU/SP”; e o ar go
98, V do RI do CAU/SP que dispõe sobre a competência da CPFi-CAU/SP de “propor, apreciar e deliberar sobre os planos de
ação e orçamento do CAU/SP, e suas reformulações”;

Considerando a Deliberação nº 131/2023-CD-CAU/SP que aprovou o Despacho da Presidente nº 002/2023 que aprovou,
ad referendum do CD-CAU/SP, o encaminhamento da proposta de criação de Comissão Temporária de Acompanhamento
do Projeto da Sede - CTAPS-CAU/SP para análise das atribuições pela COA-CAU/SP e para análise da viabilidade financeira
pela CPFi-CAU/SP;

Considerando a Deliberação nº 073/2023-COA-CAU/SP que aprovou a criação da Comissão Temporária de
Acompanhamento do Projeto da Sede - CTAPS-CAU/SP com alterações; e

Considerando a Deliberação nº 143/2023-CPFi-CAU/SP que aprovou a viabilidade econômico-financeira, estando
condicionada à disponibilidade Orçamentária prevista no valor de R$ 25.000,0.

 

DELIBERA POR:

1 - Aprovar a criação da Comissão Temporária de Acompanhamento do Projeto da Sede - CTAPS-CAU/SP, nos seguintes
termos:

 

Proposta de criação da Comissão Temporária de Acompanhamento do Projeto da Sede

CTAPS-CAU/SP

 

COMPETÊNCIAS
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Para cumprir sua finalidade, com caráter consultivo e orientativo, de acompanhar o desenvolvimento e anuir as entregas das etapas
dos projetos de reforma da sede do CAU/SP, fruto do Concurso Público de Projeto de Arquitetura para a Sede do CAU/SP, a
Comissão Temporária de Acompanhamento do Projeto da Sede (CTAPS-CAU/SP) terá como competências, visando subsidiar o
CAU/SP:

1. Apreciar e dar anuência às entregas das etapas de projeto:

1.1. Estudo Preliminar

1.2. Anteprojeto

1.3. Projeto Executivo

1.4. Detalhamento

1.5. Memoriais e orçamento

2. Apreciar e ser consultada sobre as decisões relativas a questões programáticas e de projeto, subsidiadas por informações
técnicas fornecidas pelos arquitetos e engenheiros, tais como: definição do sistema de climatização, definição do controle de acesso,
definição do programa de necessidades do Centro de Referência da Arquitetura e Urbanismo, entre muitas outras.

 

JUSTIFICATIVA

Em 05 de dezembro de 2019, na 3ª Reunião Plenária Extraordinária do CAU/SP, o Plenário do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de São Paulo (DPOSP nº 0312-06/2019) aprovou e autorizou a compra do Edifício localizado à Rua XV de
Novembro, 194, Centro, na cidade de São Paulo; pelo valor de R$ 39.939.984,00 (trinta e nove milhões novecentos e trinta e
nove mil novecentos e oitenta e quatro reais); considerando, dentre outros documentos e autos que integram o Processo
Administrativo nº 009/2018 e Processo Administrativo nº 089/2019:

Os Relatórios Conclusivos da Comissão Temporária para a Aquisição de Sedes Próprias para o CAU/SP e do Grupo de
Trabalho GT-Sede;
O Relatório da Comissão Temporária de Acessibilidade (CTA-CAU/SP) sobre o Edifício XV de Novembro, com
comentário conclusivo que “a edificação apresenta condições favoráveis às adaptações necessárias, legais e normativas”;
A Deliberação nº 042/2019 da Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC-CAU/SP) que “aprova o Parecer
Técnico sobre o valor cultural do Edifício XV de Novembro”;
A Deliberação nº 143/2019 da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPFi-CAU/SP) e a Deliberação nº
080/2019 da Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA-CAU/SP), que aprovaram a aquisição do
imóvel situado à Rua XV de Novembro, nº 194, quanto aos aspectos econômico-financeiros e às necessidades
administrativas e organizacionais contidas no caderno de especificações do Termo de Referência, anexo aos Editais de
Chamamento Público.
O prédio, projetado pelo escritório técnico de Ramos de Azevedo, possui fachada frontal tombada pelo Condephaat, órgão
de preservação do patrimônio do Estado de São Paulo; oito pavimentos e área de 4.805,00m2.

Considerando a necessidade de realização de estudos e análises técnicas visando o desenvolvimento de layout que permitisse a
mudança e instalação do CAU/SP no imóvel adquirido, em 22 de janeiro de 2020 foi instituído o Grupo de Trabalho (GT) –
Instalação da Sede, por meio da Portaria Presidencial nº 185/2020, com o propósito de realizar estudos técnicos de levantamento
do espaço físico do imóvel que abrigará a nova Sede do CAU/SP; e apresentação de layout de espaço temporário para a
instalação do CAU/SP no imóvel adquirido, considerando-se as necessidades de adaptação do espaço existente de acordo com as
disposições organizacionais. O GT-Instalação da Sede teve seus trabalhos prorrogados, por meio da Portaria Presidencial nº
194/2020, até abril de 2020.

Na Reunião Plenária de 30 de julho de 2020, foi aprovada (DPOSP nº 0360-10/2020) a criação da Comissão Temporária de
Concurso para Adequação da Sede Própria do CAU/SP (CTCAS-CAU/SP) com propósito de cuidar dos critérios e resultados
de um concurso de adequação do edifício Sede do CAU/SP, considerando que “o edifício apresenta características específicas que
configura Patrimônio Arquitetônico, e portanto necessita de atenção especial sobre a forma de ocupação, adequação e qualquer
intervenção que se faça necessária” e “que se deve buscar, através do Concurso, é exatamente isso, aquela proposta, dentre muitas
outras, que melhor expresse o Estado da Arte da Arquitetura hoje, para que a sede do CAU/SP, a Casa do Arquiteto, possa se
transformar, de fato, no legado cultural de nosso ofício e de nosso tempo para a Cidade”.

O Relatório Conclusivo da Comissão Temporária de Concurso para Adequação da Sede Própria do CAU/SP (CTCAS-
CAU/SP), datado de 30 de novembro de 2020 apontou que, “devido ao tempo exíguo e à ausência de condições atuais do
CAU/SP para a contratação dos serviços de estruturação do concurso e à ausência de respostas às diversas solicitações
formuladas, não há possibilidade de realização do Concurso no ano de 2020”. A CTCAS-CAU/SP definiu ainda que concluiria o
Termo de Referência para o Concurso de Adequação da Sede Própria do CAU/SP e o Termo de Referência para a contratação
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de empresa para realização do Levantamento Planialtimétrico e Cadastral do edifício, para serem utilizados no lançamento do
Concurso a partir de 2021.

Assim, na Exposição de Resultados do Relatório Conclusivo da CTCAS-CAU/SP constam propostas de:

· Cronograma para o Concurso Público Nacional de Estudo Preliminar para a Reforma do Edifício Sede do CAU/SP;

· Termo de Referência para Concurso Público Nacional de Estudo Preliminar de Arquitetura para a Reforma do Edifício Sede do
CAU/SP;

· Termo de Referência para Contratação do Levantamento Planialtimétrico e Cadastral do Edifício do Edifício Sede do CAU/SP;

· Roteiro para realização do concurso a partir de 2021.

Ainda, constam como Recomendações/Sugestões que “a CTCAS decidiu, em virtude da impossibilidade de realização do concurso
no ano de 2020 devido às razões (...) expostas, disponibilizar para a próxima gestão do CAU/SP o material produzido para que o
concurso possa ser realizado a partir de 2021”.

Foram consideradas as conclusões da Comissão Temporária para a Adequação da Sede Própria do CAU/SP; bem como a
solicitação contida no Memorando CAU/SP-RH nº 166/2020 e as informações do Memorando CAU/SP-RH nº 172/2021
(constantes nos autos do Processo Administrativo de Gestão de Pessoas nº 086/2021), indicando a necessidade da realização de
levantamento cadastral e de que a definição de diretrizes para a realização do concurso e ocupação da sede observem a adoção de
novos modelos de jornada de trabalho no contexto decorrente da pandemia de COVID-19, com a exigência de novos espaços
adequados às condições sanitárias e o compartilhamento de espaços, móveis e equipamentos de trabalho, em consonância com a
redução da jornada presencial do corpo funcional do CAU/SP.

Após a realização da contratação do levantamento cadastral, foi constituído o Grupo de Trabalho (GT) – Ocupação da Sede, por
meio da Portaria Presidencial CAU/SP nº 332, de 13 de agosto de 2021 (alterada pela Portaria Presidencial CAU/SP nº 340, de
03/09/2021), com a finalidade de realizar estudos e análises técnicas que visem à elaboração e o desenvolvimento de programa de
necessidades para a ocupação da nova Sede do CAU/SP. O GT-Ocupação da Sede realizou um conjunto de pesquisas com
funcionárias e funcionários, terceirizados e conselheiras e conselheiros, análises e trabalhos que resultaram em uma proposta de
programa de necessidades preliminar, embasado nas necessidades e anseios expressos pelos trabalhadores e trabalhadoras e
membros do CAU/SP, para subsidiar o concurso de projetos para a reforma da sede.

Visando dar maior transparência e participação aos processos relacionados a este importante passo do CAU/SP, conforme
destacado na DPOSP nº 360-10/2020: “(...) para que a Sede do CAU/SP, a Casa do Arquiteto [Urbanista], possa se transformar,
de fato, no legado cultural de nosso ofício e de nosso tempo para a Cidade”; entendeu-se necessária e pertinente a criação de uma
nova comissão temporária, denominada Comissão Temporária do Concurso de Projeto da Sede do CAU/SP (CTCPS-CAU/SP),
com caráter consultivo e temporário, com a finalidade de subsidiar e acompanhar a elaboração do Concurso Público Nacional de
Arquitetura para reforma do edifício sede do CAU/SP, aprovada pela Deliberação Plenária DPOSP nº 0447-04/2021, em
25/11/21, com prazo de funcionamento de 10 meses. Em 29/09/22, foi aprovada pela Deliberação Plenária DPOSP nº 0516-
03/2022, a prorrogação do prazo de funcionamento por mais sete meses, para cumprimento de seus objetivos, em especial, o
acompanhamento da realização do concurso pela entidade organizadora contratada.

A CTCPS-CAU/SP desenvolveu as atividades previstas e abordou, em suas discussões, assuntos referentes ao concurso de
projetos, tendo como principais bases o Termo de Referência elaborado pela CTCAS-CAU/SP em 2020 e o Programa de
Necessidades elaborado pelo GT – Ocupação Sede em 2021.

A partir do Termo de Referência elaborado pela CTCAS-CAU/SP, a CTCPS-CAU/SP produziu o Termo de Referência
definitivo, que incluiu profunda revisão do Programa de Necessidades. O Termo de Referência é o principal documento das bases
técnicas do concurso, em que estão descritos desde o objetivo do concurso, seu significado e caráter, até o escopo dos projetos a
serem desenvolvidos pela equipe vencedora, passando por breve histórico da edificação e indicação do júri.

Após o lançamento do Edital do Concurso Público Nacional de Arquitetura para reforma do edifício sede do CAU/SP, em
14/10/22, a CTCPS-CAU/SP passou a acompanhar o trabalho do Diretório Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil na
organização do concurso que, na avaliação da comissão, foi extremamente bem-sucedido, com 29 propostas entregues na primeira
fase, sendo delas, 03 propostas selecionados para a segunda fase, 04 menções honrosas e 02 destacadas. O resultado da segunda
etapa, em que os 3 selecionados foram classificados em 1º, 2º e 3º lugar, foi homologado e adjudicado em 03/04/23, data em que
ocorreu a premiação e a abertura da exposição do concurso, em que todas as propostas foram exibidas.

A CTCPS-CAU/SP, em memorando encaminhado à Presidência em 17/03/2023 e em seu Relatório Conclusivo, finalizado em
14/04/2023, sugeriu a criação de uma nova comissão temporária para acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de
reforma da sede, fruto do Concurso Público Nacional.

Tendo em vista essa sugestão e a evidente necessidade de ente que acompanhe o desenvolvimento e possa emitir anuências
relativas às entregas das etapas dos projetos, o Conselho Diretor propõe a criação da Comissão Temporária de Acompanhamento
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do Projeto da Sede - CTAPS-CAU/SP, representativa dos anseios e necessidades operacionais do CAU/SP.

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

As atividades a serem desenvolvidas pela CTAPS-CAU/SP acompanharão o cronograma de trabalho fornecido pela equipe
contratada, vencedora do Concurso Público Nacional de Arquitetura para reforma do edifício sede do CAU/SP.

A vigência da comissão se encerra em 31 de dezembro de 2023.

Se for o caso, a necessidade de continuidade da comissão temporária deverá ser indicada no relatório conclusivo da CTAPS-
CAU/SP, ficando condicionada à aprovação de prorrogação com nova composição pelo Plenário do CAU/SP em 2024; e à
análise de viabilidade financeira na Programação Orçamentária 2024.

As atividades serão desenvolvidas observando o cronograma de atividades detalhado abaixo.

2023

o Aprovação da criação e composição da CTAPS-CAU/SP

(data a definir) Apresentação Estudo Preliminar para conselheiros/as do CAU/SP

· Reunião 1: Discussão Estudo Preliminar (comissão)

· Devolutiva do CAU/SP: Estudo Preliminar envio de documento

· Reunião 2: Apresentação e aprovação Estudo Preliminar Consolidado (comissão + arquitetos)

· Reunião 3: Apresentação Anteprojeto (comissão + arquitetos + interessados)

· Reunião 4: Discussão Anteprojeto (comissão)

· Devolutiva do CAU/SP: Anteprojeto* envio de documento

· Reunião 5: Desenvolvimento Projeto Executivo (comissão + arquitetos)

· Reunião 6: Apresentação Projeto Executivo (comissão + arquitetos + interessados)

· Reunião 7: Discussão Projeto Executivo (comissão)

· Devolutiva do CAU/SP: Projeto Executivo* envio de documento

· Reunião 8: Apresentação detalhamento (comissão + arquitetos)

· Reunião 9: Discussão detalhamento (comissão)

· Devolutiva do CAU/SP: detalhamento* envio de documento

*As entregas consolidadas das etapas Anteprojeto, Projeto Executivo e detalhamento, contemplando revisões de acordo com as
discussões realizadas nas chamadas “devolutivas”, prescindem de reunião, salvo necessidade específica identificada pelos membros
da comissão. Além destas, podem ser necessárias reuniões para discussão de questões imprevistas das quais dependam o
andamento dos projetos; desta forma, convém considerar a possibilidade de 5 reuniões extraordinárias.

No escopo das reuniões deverão estar previstas apresentação e compatibilização de todos os projetos complementares com o
Anteprojeto.

As etapas (EP, AP, PE, detalhamento) deverão ser formalmente aprovadas pelo fiscal do contrato, a partir da anuência da
CTAPS-CAU/SP.

A comissão deverá contar, ainda, com dois funcionários efetivos para assessoramento dos trabalhos.

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As reuniões serão preferencialmente realizadas no formato virtual, sendo o formato híbrido ou presencial definido pelo coordenador
da comissão em função do orçamento previsto para a comissão.
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Considera-se o orçamento de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) para os trabalhos da Comissão Temporária de
Acompanhamento do Projeto da Sede do CAU/SP (CTAPS-CAU/SP), conforme previsão de criação de nova comissão
temporária na Programação Orçamentária 2023.

 

COMPOSIÇÃO

A CTAPS-CAU/SP deverá abarcar todas as dimensões do projeto, de modo que este atenda a todas as necessidades de
funcionamento e aspirações do projeto de sede do CAU/SP, que vem sendo construído por tantas mãos, atravessando gestões;
sendo composta por até 07 membros, preferencialmente membros da CTCPS-CAU/SP:

1. Éderson da Silva – Coordenador
2. Samira Rodrigues de Araujo Batista – Coordenadora adjunta
3. Cassia Regina Carvalho de Magaldi
4. Paulo Machado Lisbôa Filho
5. Raquel Furtado Schenkman Contier – especialista
6. Helena Aparecida Ayoub Silva – especialista
7. Silvana Serafino Cambiaghi – especialista

 

RELATÓRIO CONCLUSIVO DAS ATIVIDADES

O relatório conclusivo das atividades da CTAPS-CAU/SP deverá ser encaminhado ao Conselho Diretor, órgão proponente e
encarregado da supervisão desta comissão, em atendimento ao artigo 128 e 129 do Regimento Interno do CAU/SP.

 

2 - Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/SP. 

 

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

 

São Paulo-SP, 25 de maio de 2023

 

Poliana Risso Silva Ueda

Vice-Presidente

 

29ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SP – GESTÃO 2021-2023

Folha de Votação

 

Nº Conselheiro(a)
Votação

A favor Contra Abs tenção Ausência

1 Afonso Celso Bueno Monteiro X    
2 Ailton Pessoa de Siqueira X    
3 Amanda Rosin de Oliveira X    
4 Amaril is da Silveira Piza de Oliveira X    
5 Paula Rodrigues de Andrade X    
6 Camila Campos Tavares Carvalho    X

7 Ana Lucia Ceravolo X    
8 Ana Paula Preto Rodrigues Neves    X

9 Ana Beatriz Goulart de Faria    X

10 André Luis Queiroz Blanco X    
11 Andreia de Almeida Ortolani X    
12 Angela Golin X    
13 Arlete Maria Francisco X    
14 Barbara Emilia Kemp Dugaich Auto X    
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15 Rayssa Saidel Cortez X    
16 Camila Moreno de Camargo X    
17 Carina Costa Correa X    
18 Carina Serra Amancio    X

19 Cassia Regina Carvalho de Magaldi X    
20 Catherine Otondo    X

21 Consuelo Aparecida Gonçalves Gallego X    
22 Daniel Passos Proença    X

23 Danila Martins de Alencar Battaus X    
24 Débora Sanches    X

25 Debora Tognozzi Lopes    X

26 Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches X    
27 Denise Antonucci X    
28 Ederson da Silva X    

29
Edison Borges Lopes

Caio Bacci Marin  
  X

30 Elena Olaszek X    
31 Fernanda de Macedo Haddad X    
32 Fernanda Menegari Querido X    
33 Juliana Souza Santos X    
34 Maria Alice Gaiotto    X

35 Fernando Netto X    

36
Flavia Taliberti  Peretto

Raquel Furtado Schenkman Contier  
  X

37 Maria Eneida Barreira    X

38 Bruno Ghizell ini Neto    X

39 Jaqueline Fernandez Alves X    
40 Marcio Macedo Porto    X

41 Jose Marcelo Guedes X    
42 Jose Renato Soibelmann Melhem    X

43 Jose Roberto Geraldine Junior X    

44
Jose Roberto Merlin

Teresinha Maria Fortes Bustamante Debrassi  
  X

45 Kelly Cristina Magalhães X    
46 Leda M. Lamanna Ferraz Rosa Van Bodegraven X    
47 Luiz Antonio de Paula Nunes    X

48 Marcelo de Oliveira Montoro X    
49 Marcia Helena Souza da Silva    X

50 Marcia Mallet Machado de Moura X    
51 Maria Eduarda Curio Alcantara e Silva    X

52 Maria Isabel Rodrigues Paulino    X

53 Maria Teresa Diniz Dos Santos Maziero    X

54 Mauril io Ribeiro Chiaretti    X

55 Monica Antonia Viana    X

56 Nall ígia Tavares de Oliveira Tavares X    
57 Nilson Ghirardello X    

58
Paula Fernanda Faria Rodrigues

Gabriela Gonçalves Franco  
  X

59 Paula Raquel da Rocha Jorge    X

60 Milene Sabbag Abla Scala    X

61 Paulo Marcio Filomeno Mantovani    X

62 Poliana Risso Silva Ueda - - - -

63 Renata Alves Sunega X    
64 Renata Ballone X    
65 Renata Fragoso Coradin X    
66 Ronaldo Jose da Costa X    
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67 Rosana Ferrari X    
68 Rossella Rossetto X    
69 Salua Kairuz Manoel    X

70 Samira Rodrigues de Araujo Batista X    
71 Sandra Aparecida Rufino    X

72 Soriedem Rodrigues    X

73 Tatiana Reis Pimenta X    
74 Vanessa Gayego Bello Figueiredo    X

75 Vera Lúcia Blat Migliorini    X

76 Victor Chinaglia Junior X    
77 Viviane Leão da Silva Onishi X    
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Histórico da votação:
 
Reunião Plenária Ordinária nº 29/2021-2023
Data: 25/05/2023
Matéria em votação: Item 1. Criação e composição da Comissão Temporária de Acompanhamento do Projeto da Sede - CTAPS-
CAU/SP (Origem: CD-CAU/SP)
Resultado da votação: A favor (44) Contra (00) Abstenções (00) Ausências (32), Total (76)
 
Impedimento/suspeição: (00)
Ocorrências: -
 
Condutor dos trabalhos: Poliana Risso Silva Ueda
Secretário: Renata da Rocha Gonçalves

Documento assinado eletronicamente por POLIANA RISSO SILVA UEDA, Presidente em
exercício, em 02/06/2023, às 16:01, conforme lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012 e o decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço
caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC 70BD742F e informando o identificador 0038996.

Rua Quinze de Novembro, 194  | CEP 01013-000 - São Paulo/SP
www.causp.gov.br
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